






Budowa rzeźni miejskiej w Białymstoku w latach 1911-1914 według projektu firmy 
„Windschild & Langelott” oraz jej funkcjonowanie do 1919 r. 
 
Dynamiczny rozwój Białegostoku w ostatniej ćwierci XIX i początkach XX stulecia 
skutkował całkowitym przeobrażeniem miasta, które w krótkim czasie stało się istotnym cen-
trum gospodarczym i ekonomicznym zachodnich guberni Rosji
1
. W konsekwencji ogromnego 
przyrostu ludności, zwiększania się liczby zakładów przemysłowych oraz przekształceń archi-
tektonicznych i urbanistycznych, pojawiły się nowe, dotychczas nieznane potrzeby cywiliza-
cyjne.  
Białystok stawał się dużym miastem o znaczeniu ponadregionalnym, przysłowiowym 
„Manchesterem Północy”, w którym z roku na rok coraz silniej odczuwano brak podstawo-
wych urządzeń komunalnych, decydujących o jakości życia mieszkańców. Niezbędnym stało 
się założenie wodociągu, telefonu, elektryczności, kanalizacji i wielu innych urządzeń, bez 
istnienia których funkcjonowanie ośrodka miejskiego tej skali stawało się po prostu niemoż-
liwe. Wymienione ulepszenia pojawiły się w Białymstoku w ostatniej dekadzie XIX w., a 
więc stosunkowo późno. Po 1890 r. uruchomiono wodociąg2 i telefon (1891 r.3), w 1893 r. 
zorganizowano tramwaj konny poruszający się po głównych arteriach4, zabrukowano wiele 
ulic, pozbawionych do tej pory odpowiedniej nawierzchni, zasypano dawny staw pałacowy i 
w jego miejscu rozpoczęto budowę parku miejskiego5. Pod koniec stulecia, w związku z wi-
zytą cara Mikołaja II w Białymstoku, próbowano wprowadzić po raz pierwszy oświetlenie 
elektryczne w miejsce naftowego
6
. Dopiero w 1908 r. Towarzystwo Przedsiębiorstw Elek-
trycznych z Berlina przystąpiło do budowy miejskiej elektrowni7. W tym czasie pojawiła się 
prowizoryczna kanalizacja, instalowana doraźnie przez Zarząd Miejski lub właścicieli nieru-
chomości. Mikołaj Miłakowski, opisujący Białystok w 1897 r., odnotował: można mieć na-
dzieję, że względem urządzeń komunalnych Białystok w krótkim czasie znajdzie się w jednym 
rzędzie z tymi miastami, które słyną ze swoich porządków i posiadanych urządzeń8. 
Do komunalnych urządzeń miejskich zaliczały się także rzeźnie. Tego typu wyspecja-
lizowana placówka funkcjonowała w Białymstoku już w 2 poł. XIX w., co [s. 98] świadczy o 
dość wczesnym zrozumieniu przez władze miejskie problemów związanych z szeroko rozu-
mianym ubojem zwierząt. Ze względu na wiek istniejącej starej rzeźni i brak w niej odpo-
wiednich rozwiązań technicznych, zastąpiono ją nowym obiektem, wzniesionym w latach 
1911-1914 ogromnym nakładem kosztów. Okoliczności budowy kolejnej rzeźni miejskiej 
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oraz jej architektura i działanie do 1919 r. będą przedmiotem niniejszego studium historycz-
nego. 
 Do najważniejszych aspektów funkcjonowania dużych miast należał problem aprowi-
zacji ich mieszkańców w odpowiednią ilość żywności. Kwestia ta dotyczyła zwłaszcza uboju 
zwierząt, który ze względu na swoją specyfikę od stuleci podporządkowany był różnego ro-
dzaju władzy zwierzchniej. Znaczącą rolę odgrywały tu czynniki ekonomiczne (dochód z 
uboju), zaś w późniejszym okresie również związane z higieną.  
Postęp medycyny i świadomości zdrowotnej, wspierany dodatkowo przez rozwój 
techniki oraz industrializację, wpłynął w znacznym stopniu na powstanie nowoczesnej rzeźni 
miejskiej. Szczególną rolę w przyspieszeniu tych przekształceń odegrała epidemia włośnicy 
(trychinozy), szerząca się w krajach europejskich w latach 60. XIX w. Jej konsekwencją było 
wprowadzenie nakazu mikroskopowego badania mięsa oraz monopolizacja i podporządko-
wanie całego procesu technologicznego uboju odgórnym regulacjom władz państwowych. W 
tej dziedzinie przodowały Prusy, gdzie w 1868 r. wydano pierwszą ustawę dotyczącą publicz-
nych rzeźni, umożliwiającą ich budowę z funduszy miejskich9. Kraj ten prowadził także w 
dziedzinie projektowania i budowania zakładów uboju zwierząt. Tamtejsi architekci wy-
kształcili specyficzny typ rzeźni miejskiej, zwany też powszechnie „niemieckim”10, w którym 
cała procedura odbywała się w obrębie jednego budynku, podzielonego na wyspecjalizowane 
części składowe. 
 Najstarsza rzeźnia, pozostająca pod zarządem władz municypalnych, funkcjonowała w 
Białymstoku już przed 1863 r.11 Miejsce uboju zwierząt zlokalizowano w pewnym oddaleniu 
poza granicami miasta, tuż przy drodze do Wasilkowa. Obszar rzeźni, zajmowany przez kilka 
murowanych budynków rozrzuconych na prostokątnej posesji, utrzymywał komunikację z 
miastem poprzez przedłużenie ulicy Fabrycznej oraz nowej drogi, łączącej plac z pobliską 
szosą do Grodna. W późniejszym okresie uliczce spinającej rzeźnię z ulicą Mikołajewską (ob. 
Sienkiewicza) nadano nazwę Бойный Переулок, a po 1919 r. była to ul. Wiśniowa. Według 
danych z 1863 r., w ubojni zarżnięto 9000 byków i krów, 1000 baranów i 700 cieląt, które 
dały łącznie 420 tys. funtów mięsa12. Kontrolę nad stanem sanitarnym i ubojem zwierząt 
sprawował wówczas główny lekarz miejski. W 1868 r. grodzieński gubernator nakazał, aby 
podczas uboju zwierząt obecny był lekarz weterynarii, niejaki Skwarczewski, służący na co 
dzień w 13. Włodzimierskim Pułku Ułanów. Początkowo rzeźnicy, pracujący na terenie uboj-
ni, byli przeciwni tej nowej kontroli, ale pod naciskiem władz wojskowych miejscowy polic-
majster zgodził się na proponowaną zmianę. Sprawę argumentowano przede wszystkim 
względami zdrowotnymi13. Obecność rzeźni została odnotowana po raz pierwszy na planie 
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 NHAB w Grodnie, f. 9, op. 1, d. 161, k. 1-15. 
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perspektywicznym rozwoju przestrzennego miasta z 1880 r., a także na mapie sztabowej gu-
berni grodzieńskiej z 1886 r. W 1891 r. raportowano do gubernatora grodzieńskiego o złym 
stanie sanitarnym ubojni. Specjalna komisja po obejrzeniu obiektu nakazała zarządcy na-
tychmiastowe wybetonowanie dwóch jam dla zbiórki krwi, uporządkowanie [s. 99] na-
wierzchni placu oraz zbudowanie specjalnych skrzynek na nawóz, które powinny być opróż-
niane poza miastem
14
. Możemy sobie tylko wyobrażać fatalny stan sanitarny tej rzeźni. Funk-





1. Białystok na mapie 1886 r. Lokalizacja pierwszej rzeźni miejskiej, zbudowanej przed 1868 r. (źródło: 
M. Dolistowska, W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 
1795-1939, Białystok 2009, s. 121). 
 
Władze miejskie podległą sobie ubojnię wydzierżawiały prywatnym przedsiębiorcom. 
Na podstawie decyzji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 1907 r.
16
 rzeźnię wziął w arendę Lew 
Izaakowicz Cymbalista na okres trzech lat (od 24 lutego 1907 r. do 24 lutego 1910 r.), za któ-
re wnosił na konto miasta sumę 14 600 rubli rocznie17. Od 1910 r. jej arendarzem był Lew 
Knorozowski (zmarły pod koniec 1913 r.), który opłacał do kasy miesięczną tenutę w wyso-
kości 1227 rubli i 10 kopiejek18, podejmował również remonty na koszt Białegostoku19. Od-
działem kiszek zarządzał Abram Fertel20. 
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2. Zabudowa starej rzeźni miejskiej w 1913 r. (APB, Akta miasta Białegostoku, sygn. 91). 
 
Jeszcze w styczniu 1913 r. oficjalna statystyka odnotowała ubicie w starej rzeźni łącz-
nie 3712 sztuk zwierząt, a w tej liczbie 867 sztuk bydła rogatego, 2810 cieląt i 35 owiec21. 
Pomimo starań siedemnastu rzeźników o utrzymanie możliwości [s. 100] dalszego zarzynania 
zwierząt w starym zakładzie, Zarząd Miejski podtrzymał w styczniu 1914 r. nakaz przeniesie-
nia całego uboju do nowej placówki22. Po tej dacie budynki dawnej rzeźni rozebrano, a przez 
cały okres dwudziestolecia międzywojennego pozostał po nich niezabudowany plac. 
 Nie udało się odnaleźć dokumentów, które mogłyby wskazać datę rozpoczęcia starań 
władz miejskich o pozwolenie na budowę nowoczesnej rzeźni. Najwcześniejsze informacje 
odnoszące się do tej kwestii pochodzą z 1891 r. Na posiedzeniu Rady Miasta, które odbyło się 
5 lutego 1891 r.,  zdecydowano o sprzedaniu należących do Białegostoku gruntów położo-
nych przy ul. Niemieckiej (dziś Kilińskiego), w miejscu zwanym „Wyschnięte stawy”. Były 
one do tego czasu dzierżawione przez różnych obywateli i każdy z nich w celu wykupienia 
posiadanych placów został zobowiązany do wpłacenia do kasy miejskiej pewnych kwot pie-
niędzy. Radni zdecydowali, że uzyskane tą drogą sumy przeznaczone będą na budowę nowej 
rzeźni miejskiej23. Jak wynika z dalszego obrotu spraw, kwestia ta przeciągnęła się jednak aż 
do 1898 r. 
20 kwietnia 1898 r. do prezydenta miasta, Jana Reszetniewa (w latach 1896-1904), do-
tarła zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które po odpowiednich konsultacjach z resor-
tami finansów, rolnictwa i majątków państwowych, wydało zgodę na budowę rzeźni i wykup 
w tym celu odpowiednich gruntów24. 
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4. Inwentaryzacja gruntów wykupionych w 1901 r. na potrzeby budowy rzeźni miejskiej w Białymstoku 
(źródło: APB, Akta miasta Białegostoku, sygn. 142). 
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Brak widocznej aktywności w ciągu kolejnych dwóch lat wynikał najpewniej z faktu 
rozpatrywania przez włodarzy wielu kwestii planowanej inwestycji. Trwały wówczas poszu-
kiwania odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z wieloma zasadami, którymi obostrzone było sy-
tuowanie nowoczesnych rzeźni. Budżet miasta na rok 1908 [s. 101] przewidywał asygnowa-
nie jedynie 1000 rubli na potrzeby sporządzenia planów i kosztorysów budowy oraz na ewen-
tualne potrzeby związane z wyjazdami25. Ostateczny wybór padł na grunta na uroczysku 
„Parszyno”, położone przy szosie prowadzącej do Warszawy, tuż za granicą miasta. O lokali-
zacji zdecydowało kilka czynników, z których najważniejsze to bliskość dogodnego połącze-
nia drogowego oraz stałego źródła wody z przepływającej obok rzeki Białej26. 
 
5. Zabudowa nowej rzeźni miejskiej odnotowana na planie z 1913 r. (źródło: APB, Akta miasta Białego-
stoku, sygn. 91). 
 
Dopiero w styczniu i lutym 1901 r. członek Zarządu Miejskiego, Józef Rymiński, 
działający w oparciu o pełnomocnictwa udzielone mu 30 grudnia 1900 r. przez Radę Miasta, 
zawarł łącznie pięć aktów kupna gruntów z włościanami wsi Białostoczek. Najwcześniejszy 
akt notarialny spisano 13 stycznia 1901 r. Tego dnia Rymiński nabył od Kaspra Maksimowi-
cza ziemię o powierzchni 1360 sążni kwadratowych. 20 stycznia spisano dwa kolejne doku-
menty. Pierwszy zawarty został z Pawłem i Marią Kozłowskimi i obejmował sprzedaż 604 
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sążni kwadratowych gruntu, drugi zaś z rodziną Sławickich, obejmujący grunt o powierzchni 
1290 sążni kwadratowych. Ostatnie dwa akty kupna-sprzedaży sporządzono 8 i 9 lutego z 
Wincentym Gawrylukiem, który sprzedał grunt o powierzchni 629 sążni kwadratowych i z 
braćmi Sergiukami-Kozłowskimi, [s. 102] którzy wyzbyli się działki liczącej 928 sążni kwa-
dratowych. Łącznie miasto Białystok nabyło 4811 sążni kwadratowych ziemi za sumę wyno-
szącą tyle samo rubli (płacono 1 rubel za 1 sążeń kwadratowy)27. W celu lepszego rozpozna-
nia położenia konkretnych działek, na polecenie Reszetniewa sporządzono szczegółowy plan 
zaopatrzony w opis powierzchni oraz nazwiska ich właścicieli28. 
Przyczyny wstrzymania na przeszło dekadę dalszych prac nad organizacją i budową 
rzeźni miejskiej pozostają niejasne. Przypuszczalnie przestój mógł być spowodowany kryzy-
sem gospodarczym pierwszych lat XX w. lub niemożnością uzyskania odpowiedniej pożyczki 
od władz państwowych. 
Na nowo starania o budowę rzeźni miejskiej podjęto podczas kadencji Rady Miasta z 
lat 1908-1912, która na mocy postanowienia z 19 stycznia 1911 r.29 powierzyła sporządzenie 
wstępnego projektu i kosztorysu budowy drezdeńskiej firmie „Windschild & Langelott”, a 
dokładniej jej filii w Bydgoszczy, mieszczącej się przy ówczesnej ulicy Gdańskiej 153. 
Przedsiębiorstwo specjalizowało się w budownictwie komunalnym z żelaza i żelbetonu. Jego 
autorstwa są m.in. maszynownia i wieża ciśnień przy wodociągach w Malborku (1902 r.) oraz 
tamtejsza kanalizacja (1904-1905), mosty św. Rocha w Poznaniu (1911 r.) i Królowej Jadwigi 
w Bydgoszczy (1913 r.). Była to więc instytucja doświadczona, o dobrej i ugruntowanej po-
zycji w Prusach. Wybór białostockich włodarzy nie był więc przypadkowy, a jakość wyko-
nywanych przez bydgoską firmę urządzeń miejskich potwierdza zlecenie jej przez Zarząd 




Wstępne zalecenia nabywcy odnosiły się jedynie do sumy 200 tys. rubli, w której mu-
siały zamknąć się wszystkie prace. Konsultacje nad ostatecznym kształtem projektu i koszto-
rysu trwały przez kilka miesięcy. Jeszcze w czerwcu 1911 r. komisja radziecka, wyłoniona 
specjalnie do prac nad rzeźnią miejską i złożona z miejskiego architekta Pawła Kałuby31 oraz  
inżynierów Kazimierza Goławskiego i Tyrmosa, poddała ocenie przedłożoną pierwszą wersję 
projektu. Okazało się, że kosztorys zdecydowanie przerósł przewidywaną kwotę 200 tys. ru-
bli, dlatego zalecono bydgoskiemu wykonawcy dokonanie niezbędnych poprawek obniżają-
cych koszty budowy. Białostoccy specjaliści proponowali przede wszystkim ograniczenie 
ilości ozdobnych detali architektonicznych fasad, a także wstrzymanie budowy oddziału ubo-
ju bydła dla wojska, oddziału maszyny parowej i odprowadzającego spaliny komina, składu 
skór i rzeźni zwierząt chorych. Zalecano też uprościć konstrukcję dwóch domów dla robotni-
ków, aby ich wartość nie przekroczyła 12 i 6 tys. rubli. Te same uwagi odniesiono do zbiorni-
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do 1915 r. (APB, Akta miasta Białegostoku, sygn. 8, k. 54-56, 59-64). Od 1910 r. członek Białostockiego 
Towarzystwa Dobroczynności, a od 1911 r. pomocnik naczelnika komendy Białostockiego Towarzystwa 
Ogniowego (Памятная книжка гродненской губернии на 1910 годъ, Grodno 1910, s. 218; Памятная 
книжка гродненской губернии на 1911 годъ, Grodno 1911, s. 225, 234; Адрес-календарь и справочная 
книжка гродненской губернии на 1913 годъ, Grodno 1913, s. 173; Адрес-календарь и справочная книжка 
гродненской губернии на 1914 годъ, Grodno 1913, s. 186). 
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ka na odpady, chlewów i zagród dla zwierząt. Sugerowano dostosowanie ceny kamieni prze-
znaczonych na budowę podjazdów do warunków miejscowych, zaś planowane płytki beto-
nowe na chodnikach zastąpić zwykłym żwirem32. 
15 lipca 1911 r. firma odesłała do Białegostoku plany i kosztorysy z naniesionymi po-
prawkami. Tym razem komisja nie miała żadnych zastrzeżeń co do ich treści, dlatego też 28 
lipca Rada Miejska zatwierdziła podstawową dokumentację techniczną33. Przesłano ją na-
stępnie do rozpatrzenia przez wydział budowlany urzędu gubernatora grodzieńskiego. 
Uzgodnienia ze strony władz nadrzędnych trwały prawie dwa miesiące. 21 września 1911 r. 
gubernator grodzieński wyraził aprobatę dla bydgoskich projektów, udzielając zezwolenia na 
rozpoczęcie prac budowlanych34. 
[s. 103] W ciągu kolejnych miesięcy sprecyzowano elementy wyposażenia rzeźni i ich 
rozplanowanie oraz uzupełniono kosztorys, który został zamknięty w kwocie 196 tys. rubli. 
Do Białegostoku trafiły także szczegółowe rozpiski dotyczące sposobu przeprowadzania prac 
(Техническия условия на производство строительныхъ работъ) oraz specyfikacje mate-
riałów budowlanych, które miały zostać użyte podczas wznoszenia budynków rzeźni (Техн-
ическия условия на постановку материаловъ для городской управы). Wśród nich znalazła 
się także dokumentacja techniczna maszyn przeznaczonych do chłodni (Описание холодил-
ьныхъ машинъ для скотобойни въ городэ Бэлостокэ), z bardzo dokładnym opisem funkcji 
konkretnych elementów składowych35. Objaśnienia te zostały zaakceptowane przez Radę 
Miasta w czasie jej posiedzenia dnia 7 grudnia 1911 r.
36
 
Właściwe podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Miejskim w osobie prezydenta 
Władysława Diakowa, a przedstawicielem firmy „Winschild & Langelott”, Bruno Haidenraj-
chem, odbyło się 3 kwietnia 1912 r. w Białymstoku. Obszerny kontrakt, złożony z 24 punk-
tów, regulował wszystkie najważniejsze aspekty rozpoczynanej inwestycji. Wykonawca zo-
stał zobowiązany do budowy: głównego budynku rzeźni (bez oddziału maszynowego i komi-
na), oddziału kiszek, obiektu na odpady, chlewów dla dużego i małego bydła, stajni i zada-
szenia dla podwód, głównego domu mieszkalnego, domu dla robotników, oddzielnej chłodni 
na mięso koszerne, ogrodzenia terenu, wytyczenia dróg, nadsypania ziemi i robót ogrodni-
czych, wykonania kanalizacji, stacji biologicznej i stacji oczyszczania, rur do odprowadzania 
wód gruntowych i deszczowych oraz podłączenia wodociągu. Do zleconych robót włączono 
również pełną instalację wewnętrznych maszyn rzeźniczych i chłodniczych. Punkt 10 uszcze-
góławiał terminy kolejnych etapów budowy. Podpisujący umowę zobowiązany został przy-
stąpić do robót nie później niż 15 kwietnia 1912 r. i prowadzić je tak, aby wszystkie budynki 
były gotowe „pod dach” do 1 października 1912 r. Na pozostałe prace wykończeniowe pozo-
stawiono dalsze dwa miesiące. Całość miała być w stanie surowym oddana do dnia 1 grudnia 
1912 r. Wszelkie opóźnienia skutkowały stratami firmy „Windschild & Langelott” w wyso-
kości 1% dziennie z przewidywanej sumy 196 tys. rubli. Miasto Białystok dbało o swoje inte-
resy nakazując ubezpieczenie budowy od ognia oraz sprawowanie gwarancyjnego nadzoru 
nad rzeźnią przez rok od zakończenia prac. Co ciekawe, wykonawca musiał wszystkie mate-
riały budowlane przed wykorzystaniem przedstawiać komisji w celu potwierdzenia ich jako-
ści. 
Niestety, poza opisem technicznym planów budowy, nie znamy żadnych szczegółów 
związanych z etapami wznoszenia rzeźni miejskiej. Prace postępowały zgodnie z harmono-
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 NHAB w Grodnie, f. 8, op. 2, d. 1985, k. 2v-3. 
33
 Tamże, k. 3v. 
34
 Tamże, k. 31. 
35
 APB, Akta miasta Białegostoku, sygn. 79, k. 12-18v; tamże, sygn. 81, k. 1-4. 
36
 Tamże, sygn. 79, k. 1v. 
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gramem, o czym świadczą precyzyjne plany konstrukcji dachów głównego budynku i po-
szczególnych oddziałów, przesyłane do Białegostoku w czerwcu 1912 r., gdzie były kopio-
wane i sygnowane przez nadzorującego budowę inżyniera Dymitra Ilina37. Jak stwierdzono 
podczas posiedzenia Rady Miejskiej 4 września 1913 r., rzeźnia była wówczas już gotowa, 
ale Zarząd Miejski spóźnił się z instalacją pewnych elementów wyposażenia, co wywołało 
kilkumiesięczne opóźnienie, trwające do pierwszych miesięcy 1914 r. (por. dalej). 
W pierwszej kolejności wykonawca robót przeprowadził wymaganą niwelację terenu. 
Następnie według opisu robót przystąpiono do kopania rowów pod fundamenty. Zalecono, by 
kopano je na jednym poziomie, natomiast w razie [s. 104] różnic terenu nadzór techniczny 
dopuszczał możliwość budowy fundamentów skokowych. Fundamenty wykonywano przy 
użyciu betonu pozostającego w stosunku składników 1:8 (jedna część cementu i osiem części 
żwiru). Fundamenty uzupełniono różnej wielkości kamieniami, w ilości do 40% całej objęto-
ści wylewanego betonu, który kładziono dwudziestocentymetrowymi warstwami, każda do-
piero po zastygnięciu poprzedniej. W ten sposób zamierzano osiągnąć optymalną wytrzyma-
łość fundamentów. Ściany budynków wznoszono przy użyciu czerwonej cegły, którą po za-
kończeniu prac otynkowano, zaś w przypadku domów mieszkalnych, wykonano przy funda-
mentach dodatkową warstwę izolacyjną. Poszczególne elementy głównego budynku rzeźni 
uzyskały dachy pulpitowe i dwuspadowe, o niewielkim kącie nachylenia połaci i doświetlają-
cych wnętrze oknach. Konstrukcja więźby dachowej wykonywana była częściowo z drewna, 
częściowo przy pomocy stalowych kratownic, które w halach uboju wsparto na rzędach fila-
rów. Główny hol rzeźni, wyższy od pozostałych części budynku, nakryto dwuspadowym da-
chem, położonym na ramowych podporach z żelbetonu. Dachy pokrywano blachą ocynkowa-
ną i papą. W trakcie prac budowlanych wykonano podstawową instalację wodociągową, któ-
rej podłączenie do białostockiej sieci przeprowadzono w kolejnym roku. Rzeźnię zaopatrzono 
także w odpływ wód deszczowych i częściową kanalizację, które skierowano w stronę rzeki 
Białej38. 
Prace budowlane zakończono pod koniec 1912 r., zgodnie z postanowieniami zawar-
tymi w kontrakcie z kwietnia tego roku. Przez cały 1913 r. trwało wykańczanie obiektu, przy-
gotowujące rzeźnię do rozpoczęcia pracy. W tym przypadku z pomocą przychodzą relacje z 
posiedzeń Rady Miasta, ogłaszane drukiem w „Gazecie Białostockiej”, wychodzącej od koń-
ca 1912 r.  
W międzyczasie doszło do nowych wyborów do władz miejskich, toteż sprawy odno-
szące się do budowy rzeźni miejskiej zostały odłożone na kilka miesięcy. Dopiero ukonstytu-
owanie nowej Rady i wyłonienie Zarządu Miejskiego w lutym 1913 r. pozwoliły na ponowne 
zajęcie się sprawami rzeźni. 
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 5 marca 1913 r. rozpatrywano kwestię zaopa-
trzenia rzeźni w bieżącą wodę. W tej sprawie wypowiadał się kierownik robót, inż. Ilin oraz 
radny Antoni Łajkowski, którzy dyskusję sprowadzili do zasadniczego pytania: czy należy 
doprowadzić nitkę wodociągu, czy też wybudować na terenie ubojni własną, niezależną stud-
nię artezyjską? Oddajmy głos dziennikarzowi, który zrelacjonował ożywioną dyskusję: inży-
nier Ilin przychodzi do następujących wniosków: 1) przeprowadzenie wodociągu ze względu 
na odległość rzeźni będzie kosztowało 10 tys. rubli, a roczny wydatek na 2 mil. wiader – 1600 
rubli, 2) urządzenie artezyjskiej studni, o ile woda będzie odnaleziona nie głębiej niż na 500 
stóp – 10-12 tys. rubli, o ile zaś głębiej, to koszta mogę się tak znacznie powiększyć, że je na-
wet trudno naprzód obliczyć, roczny zaś wydatek na wodę i na remont studni do 300 rubli, 3) 
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 Tamże, sygn. 80, plany nr 3, 4 (statyka konstrukcji żelbetowych), 5, 6, 9, 10, 11, 12.  
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wodociąg gwarantuje dostarczanie wody w dowolnej ilości bez przerwy, 4) nie ma pewności, 
że woda artezyjska w ogóle będzie w tej miejscowości odnaleziona, tym bardziej, że niedaleko 
przy fabryce Flakierta
39
 i na głębokości przeszło 500 stóp wody nie znaleziono, 5) studnie 
artezyjskie nieraz „umierają”. Na mocy powyższych wniosków inż. Ilin, a także Zarząd miasta 
proponują przeprowadzić wodociąg, przy czym inż. Ilin wspomina, że nie zawadzi jednocze-
śnie i studnia artezyjska. Radny zaś Łajkowski kategorycznie oświadcza się li tylko za studnią 
artezyjską na tej podstawie, że może ona kosztować najwyżej 15 tys. rubli, uchroni miasto od 
wydatku na wodę w sumie [s. 105] 2,5-3 tys. rubli, przy tym radny Łajkowski nie opiera swego 
orzeczenia na żadnych danych faktycznych lub wyliczeniach, a tylko oświadcza, że on, jako 
specjalista od budowania studni artezyjskich zapewnia, że woda będzie, że studnia będzie 
kosztowała nie więcej niż 15 tys., że za wodę wodociągową będzie się płaciło nie 1600 r., a 
2,5-3 tys. i w końcu proponuje swe usługi w urządzeniu studni. W rezultacie powstałej dysku-
sji, w której przyjmowali udział radni: F. Malinowski, Aronson, A. Łajkowski, W. Siemionow, 
dr Ostromęcki, a także inż. Iljin, Rada zdecydowała przeprowadzić wodociąg oraz urządzić 
studnię artezyjską40. 
W trakcie kolejnego posiedzenia 15 maja 1913 r. potwierdzono ostatecznie plan wy-
konania podwójnego zaopatrzenia rzeźni w wodę, przy czym podjęto jednocześnie uchwałę o 
potrzebie instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, przez co ogólne koszty in-
westycji wzrosły o przeszło 20 tys. rubli41.  
Zanim spisano kontrakt z inż. Ilinem, skądinąd współwłaścicielem Towarzystwa Bia-
łostockich Wodociągów, 12 sierpnia 1913 r., w obecności członków Zarządu Miejskiego 
przeprowadzono próby ciśnienia wody w studni na terenie rzeźni. Jak relacjonowano, rezulta-
ty próby okazały się zadowalającymi42. Na temat budowy studni artezyjskiej nie posiadamy 
żadnych danych, wiemy natomiast, że 4 października 1913 r. pomiędzy inżynierem Ilinem a 
Zarządem Miejskim zawarty został kontrakt na założenie przyłącza wodociągowego. Budowa 
trwała kilkanaście miesięcy, co spowodowane było przestojem w okresie zimowym. Dopiero 
17 lipca 1914 r., jakiś czas po uruchomieniu rzeźni, spisano protokół odbioru wodociągu, któ-
ry opisywano jako czterocalową żelazną rurę, ciągnącą się po „lewej” stronie Szosy Żółtkow-
skiej, od stacji kolei żelaznej do bramy wjazdowej na teren rzeźni. Tam łączyła się z wcze-
śniejszą instalacją, zaopatrzoną m.in. w trójcalowy wodomierz. Prace uznano za wykonane 
zgodnie z kontraktem, dlatego nakazano wypłacić z kasy miejskiej Zarządowi Wodociągów 
należną sumę 11 500 rubli43. 
7 sierpnia 1913 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o wykonaniu instalacji elektrycznej 
w budynkach rzeźni miejskiej. W tym celu 28 października 1913 r. został spisany kontrakt z 
przedstawicielem Białostockiego Towarzystwa Elektryczności, Kazimierzem Rygiertem, któ-
ry obejmował udzielenie koncesji oraz budowę centralnej stacji elektrycznej (transformatora) 
na terenie ubojni, dostarczającej energii na potrzeby oświetlenia i maszyn. Umowa stanowiła 
także, że cena prądu ma być zagwarantowana w wysokości 15 kopiejek za kilowatogodzinę 
dla oświetlenia i 9 kopiejek w przypadku maszyn. Dokument podpisał Kazimierz Rygiert oraz 
członkowie Zarządu Miejskiego44. 
 Ożywioną dyskusję na posiedzeniu Rady Miejskiej 4 września 1913 r. wywołała 
sprawa odbioru technicznego gotowej rzeźni miejskiej oraz jej przyszłej obsady. „Gazeta Bia-
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 Fabryka włókiennicza Juliusza Flakierta, zlokalizowana na terenie Wysokiego Stoczku tuż przy Szosie 
Żółtkowskiej, ponad kilometr na zachód od rzeźni miejskiej. 
40
 „Gazeta Białostocka” 1913, nr 11, s. 164-165. 
41
 Tamże, nr 20, s. 314. 
42
 Tamże, nr 11, s. 164-165. 
43
 APB, Akta miasta Białegostoku, sygn. 80, k. 13. 
44
 Tamże, sygn. 82, k. 1-1v. 
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łostocka” relacjonowała: Zarząd miejski proponuje utworzyć dwie posady stróżów, technika i 
zarządzającego. Radny Dawidowski, zgadzając się na stróżów i technika, jest przeciw posa-
dzie zarządzającego, gdyż nim zacznie funkcjonować rzeźnia, nie ma czym zarządzać. Radny 
Malinowski przychyla się do zdania radnego Dawidowskiego i oprócz tego chce wiedzieć, 
kiedy będzie otwarta rzeźnia. Doktor Ostromęcki proponuje, żeby do czasu otwarcia rzeźni od 
firmy, która ją budowała, nie ustalać żadnych etatów i w ogóle nie rozumie, co mają robić 
wszystkie osoby do czasu, nim rzeźnia zacznie funkcjonować. Wobec tego, że kwestia etatów, 
jak to wyjaśniły debaty, nie została dostatecznie opracowana przez Zarząd Miejski, uchwalo-
no odłożyć ją do następnego posiedzenia. Na prywatnej naradzie radnych, podczas zarządzo-
nej przez prezydenta przerwy, postanowiono, by dla przyjęcia rzeźni od firmy [s. 106] Wind-
szild [!] zaprosić inżynierów-specjalistów. W czasie przerwy dają się słyszeć wśród radnych 
głosy niezadowolenia z Zarządu Miejskiego, że się znacznie spóźnił z urządzeniem na rzeźni 
motorów elektrycznych, oświetlenia i przyrządów do gorącej wody, skutkiem czego rzeźnia, 
pomimo, że budowa i niektóre urządzenia są gotowe, nie będzie mogła jeszcze w przeciągu 
kilku miesięcy funkcjonować45. Najprawdopodobniej chodziło o montaż maszyn chłodni-
czych, które sprowadzono do Białegostoku z petersburskiego domu handlowego „Alfa-
Nobel” 46, brakuje jednak na ten temat bliższych szczegółów. Natomiast sprawa powołania do 
życia etatów na potrzeby obsługi nowej rzeźni przesunięta została na jedno z ostatnich posie-
dzeń Rady Miejskiej, które miało miejsce 4 grudnia 1913 r. Wówczas zdecydowano o utwo-
rzeniu siedmiu nowych etatów – mechanika, nadzorcy, kasjera, palacza i trzech stróżów. 
Wszyscy, oprócz kasjera, mieli otrzymać mieszkanie, opał i światło. Jednocześnie przydzie-
lono każdemu odpowiednie pensje47. Najwidoczniej Zarząd Miejski uporał się do grudnia 
1913 r. z instalacją wspomnianych maszyn i urządzeń, co pozwoliło na utworzenie etatów i 
ostateczne ustalenia daty otwarcia rzeźni. Wszystkie planowane wydatki na prawidłowe funk-
cjonowanie nowego zakładu przewidziano w budżecie miasta na 1914 r., w którym zarezer-
wowano na ten rok sumę 18 550 rubli i 58 kopiejek48.  
Do końca 1913 r. i w pierwszych miesiącach 1914 r. trwały przygotowania do uru-
chomienia rzeźni od strony logistycznej. Do najważniejszych decyzji podjętych w tym okresie 
przez Radę Miasta należało ustanowienie 25 września 1913 r. taksy za ubój w nowej placów-
ce. Cennik obejmował za sztukę wołu stepowego 2 ruble (dawniej 2 ruble), krowy stepowej 
1,50 rubla (dawniej 1 rubel), wołu miejscowego 1,50 rubla (dawniej 1,50 rubla), jałowicy 1 
rubel (dawniej 50 kop.), cielęcia 25 kop. (dawniej 20 kop.), barana, owcy i kozy 20 kop. 
(dawniej 10 kopiejek). Za rzeź nierogacizny po 20 kopiejek za pud żywej wagi (prosięcia 15 
kop.) wraz z badaniem mięsa przy użyciu mikroskopu49. W niecały miesiąc później, 20 listo-
pada 1913 r., Rada Miasta zdecydowała o powołaniu do życia miejskiego dozoru sanitarno-
weterynaryjnego, obsługiwanego przez dwóch weterynarzy (jednego pracującego stale w 
rzeźni i drugiego na terenie miasta), dwóch felczerów do pomocy lekarzom oraz stanowiska 
trzech mikroskopistek
50
. Na potrzeby pracowni biologicznej na terenie rzeźni, w grudniu 1913 
r. sprowadzono sześć mikroskopów z Moskwy51.  
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 „Gazeta Białostocka” 1913, nr 36, s. 550. 
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 APB, Akta miasta Białegostoku, sygn. 38, k. 511-511v. 
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 Mechanikowi 960 rubli, nadzorcy 600 rubli, kasjerowi 720 rubli, palaczowi 360 rubli i stróżom po 240 rubli 
rocznie. „Gazeta Białostocka” 1913, nr 49, s. 777. 
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Ostatnie działania władz miejskich skupiły się na stronie organizacyjnej uboju zwie-
rząt, sprawozdawczości i niezbędnej dokumentacji. 14 i 15 stycznia 1914 r. jedna z białostoc-
kich drukarni przygotowała podstawowy zestaw ośmiu formularzy, o treści ustalonej przez 
Zarząd Miejski. Obejmowały one dobową i miesięczną statystykę finansową ubitych zwie-
rząt, statystykę badań weterynaryjnych oraz kwity rzeźni i stacji mikroskopowej na potrzeby 
zwykłych dostawców bydła oraz na potrzeby wojska. W lutym sporządzono kilka kolejnych 
druków52. Różne korekty treści dokumentacji rzeźni miejskiej nanoszono jeszcze podczas 
posiedzenia Rady Miejskiej 3 czerwca 1914 r.
53
 
5 lutego 1914 r. Rada Miejska debatowała nad wynajmem jednego z lokali w rzeźni na 
potrzeby kantoru dla dzierżawców podatku skrzynkowego, pobieranego na rzecz gminy ży-
dowskiej od mięsa koszernego. Przeciwko udzieleniu lokalu nie oponował nikt, lecz ustano-
wiono tenutę roczną w wysokości 300 rubli54. Z kolei 24 marca 1914 r. Rada Miejska dokona-
ła kolejnej zmiany w taksie uboju zwierząt, [s. 107] a także wydzierżawiła oddział kiszek A. 
Fertlowi, który od kilkunastu lat arendował analogiczny oddział w starej rzeźni55. Dwa dni 
później Fertel wpłacił do kasy miejskiej sumę 500 rubli z góry za okres od 10 kwietnia do 10 
lipca 1914 r.
56
 Zarządzającym oddziałem chłodni został w maju 1914 r. Jakub Ginter, zaś sta-
cją mikroskopową zarządzał felczer Franciszek Dziekoński57. 
W styczniu 1914 r. prace nad urządzaniem rzeźni miejskiej były już zakończone, zain-
stalowano też wyposażenie techniczne i maszynowe chłodni zostało i 11 lutego dokonano 
próbnego uruchomienia zakładu. Pierwszego dnia zaszlachtowano trzy woły58. Najwidoczniej 
przed oficjalnym otwarciem wprowadzano w zakładzie dalsze poprawki i ostateczne prace 
wykończeniowe, które trwały przez kolejny miesiąc. Dopiero 20 marca 1914 r. o godzinie 
13 po południu odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej rzeźni miejskiej, której doko-
nał prezydent miasta, Władysław Diakow, a o godzinie 19 wieczorem w domu Białostockiego 
Towarzystwa Dobroczynności zorganizowano raut dla władz miejskich59. Według danych 
zawartych w księgach dochodów Zarządu Miejskiego z 1914 r., pierwsze wpłaty pochodzące 




Pomimo otwarcia zakładu, dalsze prace wykończeniowe trwały przez kolejne miesiące 
1914 r., o czym świadczy przywoływany wyżej odbiór techniczny przyłącza wodociągowego 
w lipcu tego roku. 12 czerwca 1914 r. do Zarządu Miejskiego wpłynęło pismo Szmula Miche-
lewicza Krugera, w którym oświadczał, że większa część robót polegających na wybrukowa-
niu wjazdu i podwórza miejskiej rzeźni została wykonana. Dlatego też zwracał się o wypłace-
nie mu wynagrodzenia w wysokości 300 rubli61. 
W czerwcu 1914 r. firma „Windschild & Langelott” otrzymała ostatnią transzę z na-
leżnej sobie sumy 196 tys. rubli. Zgodnie z umową z kwietnia 1912 r. wykonawca robót 
otrzymywał pieniądze stopniowo począwszy od 14 sierpnia 1912 r. Łącznie na rachunek fir-
my trafiło dziesięć rat. Do tego Zarząd Miejski dopłacił wykonawcy 1000 rubli awansem za 
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 APB, Akta miasta Białegostoku, sygn. 38, k. 576, 578-581, 583-591v, 595-600. 
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 Tamże, k. 622-623, 626, 634v, 634-635, 637-640. 
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 „Gazeta Białostocka” 1914, nr 6, s. 85. 
55
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dokończenie robót62. Część tych sum została pokryta dzięki pożyczce z „Kasy Miejskiego i 
Ziemskiego Kredytu”, udzielonej miastu 2 stycznia 1914 r. na okres 35 lat z oprocentowa-
niem wynoszącym 4,5% rocznie63. Przewidziany kosztorysem budżet przekroczony został o 
kilkanaście tysięcy rubli. 31 sierpnia 1913 r. nadzorujący budowę inżynier Dymitr Ilin, przed-
stawił prezydentowi miasta rozpiskę dodatkowych kosztów w wysokości 2531,11 rubli, które 
potwierdził również Bruno Haidenrajch, przedstawiciel firmy „Windschild & Langelott”64. 
Wzorzec architektoniczny białostockiej rzeźni miejskiej został przeszczepiony z Prus i 
w pełni odpowiadał wypracowanemu przez tamtejszych architektów modelowi „niemieckie-
mu”, o którym wspomnieliśmy wyżej. Projektowane przez nich obiekty cechowały się przede 
wszystkim umieszczeniem całego procesu technologicznego uboju zwierząt w obrębie jedne-
go budynku, co minimalizowało styczność surowego mięsa ze środowiskiem zewnętrznym, 
pozwalało także rzeźnikom na pozostawanie przez cały czas na jednym stanowisku pracy. 
Nowoczesna rzeźnia typu niemieckiego składała się z segmentów, uzależnionych od kolej-
nych etapów uboju, tj. z magazynów żywca, pomieszczeń uboju oddzielnych dla każdego 
gatunku zwierząt, pomieszczeń rozbiórki tusz, wreszcie chłodni. Istotną kwestią była odpo-
wiednia wentylacja budynku oraz jego dobre oświetlenie.  
[s. 108] Jak pisał w 1910 r. w czasopiśmie „Przegląd Techniczny” inżynier Józef 
Kamler, Niemcy budują rzeźnie z uwzględnieniem wszystkich wymagań higieny, techniki i 
kontroli mięsa, toteż na rynki dostarczane bywa jedynie tylko zdrowe i dobre mięso. W naj-
mniejszej nawet rzeźni niemieckiej stosują wszystkie urządzenia, które mogą ułatwić pracę i 
wpłynąć na otrzymanie zdrowego mięsa dla mieszkańców. Ubój bydła odbywa się w jasnych, 
widnych i obszernych salach, w których znajdują się urządzenia i mechanizmy do podnosze-
nia zabitych sztuk, transportowania ich, rozdzielania, oparzania i płukania. Obfitość zimnej i 
gorącej wody, jak również kanalizacja, dają możność utrzymania rzeźni w należytej czystości 
i porządku. Wszystkie rzeźnie niemieckie posiadają sztuczne chłodnie, ponieważ istnieją prze-
pisy, by mięso, zanim zostanie dostarczone na sprzedaż, przebywało w chłodni minimalnie 24 
godziny. Przez zatrzymywanie mięsa w chłodni osiąga się równomierny zastój włókien, co 
wpływa na dobroć towaru. Po dokonaniu operacji rzeźniczych i kontroli weterynaryjnej mięso 
jest transportowane kolejką napowietrzną do chłodni dla ostudzenia, gdzie jest temperatura 
+5
0C, a następnie przechodzi do lodowni, w której temperatura wynosi od +20C do -20C65. W 
białostockim projekcie wykorzystano wszystkie zasadnicze elementy, typowe dla wzorców 
niemieckich wykształconych w latach 80. XIX w. 
Zespół rzeźni miejskiej rozciągał się na ogrodzonym murem placu zbliżonym do pro-
stokąta, którego lokalizacja pod kątem w stosunku do pobliskiej drogi zdeterminowana zosta-
ła układem pól wsi Białostoczek. Z Szosą Żółtkowską rzeźnia połączona została krótkim od-
cinkiem brukowanej drogi. Wjazd na teren ubojni poprzedzony był bramą, po bokach której 
stały domy mieszkalne i administracyjne. Centralną część placu zajmował główny budynek 
rzeźni, zaś dookoła znajdowały się obiekty o charakterze pomocniczym, w tym zagrody i za-
daszenia dla zwierząt, postój dla wozów, stacja oczyszczania (filtrowania), składy skór i od-
padów itd. 
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6. Główny budynek rzeźni miejskiej według projektu firmy „Windschild & Langelott” z 1911 r. (źródło: 
NHAB w Grodnie, f. 8, op. 2, d. 1985, k. 12). Rys. W. Wróbel. 
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Osią spinającą wszystkie elementy głównego budynku ubojni był centralnie usytu-
owany korytarz (hol) złożony z ośmiu przęseł. Posiadał on z obu stron wejścia dla personelu 
oraz obszerne wjazdy dla pojazdów, co umożliwiało zarówno dogodną komunikację, jak i 
należytą wentylację. Jego bazylikowy przekrój dawał jednocześnie efekt lepszego doświetle-
nia wnętrza (okna znajdowały się na krótszych ścianach holu oraz w trzecim i czwartym przę-
śle)66. Korytarz nakryto dwuspadowym dachem pokrytym blachą ocynkowaną, wspartym na 
żelbetowych ramach i kratownicach. Wzdłuż dłuższych boków korytarza rozciągały się dwie 
galerie, w których znajdowały się poszczególne części rzeźni. 
Południowa galeria składała się z trzech hal uboju. Idąc od głównego wejścia od stro-
ny zachodniej, pierwsza ubojnia, oświetlona czterema parami okien i nakryta pulpitowym 
dachem wspartym na sześciu kolumnach, przeznaczona była do zarzynania zwierząt gospo-
darskich o niewielkich rozmiarach (jałówki, owce, barany, kozy itd.). Druga, sąsiednia hala o 
nieco większych rozmiarach, oświetlona czterema oknami i również nakryta pulpitowym da-
chem wspartym na czterech kolumnach, spełniała funkcję ubojni dużych zwierząt (bydło). 
Uzupełnieniem hali uboju bydła był stojący nieopodal budynek oddziału kiszek (kiszkarnia). 
Był to parterowy obiekt wzniesiony na rzucie prostokąta, dobrze oświetlony przy pomocy 
dziesięciu dużych okien, podzielony wewnętrznie na dwa pomieszczenia (odrębne dla mięsa 
koszernego) i połączony z ubojnią przy pomocy zadaszonego przejścia. Obie hale oddzielone 
były od głównego korytarza przy pomocy sieni. Natomiast pomiędzy nimi rozciągały się po-
koje o wyspecjalizowanych zadaniach związanych z obróbką mięsa oraz toalety dla pracow-
ników. 
 [s. 110] Trzecie, największe gabarytowo pomieszczenie zlokalizowane było na sa-
mym końcu głównego korytarza. Oddział uboju świń, bardziej rozbudowany od pozostałych, 
składał się z trzech części. Pierwsza pełniła funkcję zagrody dla zwierząt. Było to niskie po-
mieszczenie, oświetlone trzema parami okien i nakryte dachem pulpitowym. Z zagród świnie 
wyprowadzano do drugiej, wysokiej części, czyli sali uboju, gdzie mieściły się dwa kotły z 
gorącą wodą, w których oparzano zabite sztuki. Hala oświetlona była czterema dużymi 
oknami i jednym mniejszym, zaś dach pulpitowy z kratownic wsparty był na dziewięciu słu-
pach. W tej samej części pomieszczenia rozbierano tusze wieprzowe. Ubojnię świń zamykały 
pomieszczenia techniczne oraz pokój nadzorcy. 
Po przeciwnej stronie głównego korytarza (galeria północna) mieściły się dalsze po-
mieszczenia uzupełniające proces technologiczny. Tuż przy głównym wejściu znajdował się 
gabinet lekarza weterynarii oraz miejsce badania mięsa przy pomocy mikroskopu. Dalej pro-
jektanci przewidywali sporych gabarytów salę przeznaczoną na ewentualne poszerzenie 
chłodni w przyszłości. Chłodnia zamykała galerię północną. Była to najbardziej zaawansowa-
na technologicznie część zakładu. Składała się z kilku elementów: pomieszczeń dla maszyn 
chłodniczych oraz pokoi przeznaczonych dla obsługi (mechanik), a także zasadniczych 
chłodni. Ze względu na komunalny charakter rzeźni, wydzielone zostały w niej oddziały na 
mięso przeznaczonego dla chrześcijan i koszerne dla Żydów. Hale uboju połączone zostały z 
chłodnią przy pomocy podwieszanych szyn i wózków, na których transportowano gotowe 
tusze. 
Wszystkie pomieszczenia wyposażone były w niezbędne oprzyrządowanie, w po-
szczególnych oddziałach przygotowujących tusze zamontowano zlewy i doprowadzono bie-
żącą wodę, zaś podłogi i ściany wyłożono terakotą, co pozwalało na szybkie i sprawne ich 
oczyszczanie. 
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Główny budynek otaczały różnego rodzaju zadaszenia i zadaszone przejścia, połączo-
ne z halami uboju. Przy ubojni świń znajdowało się miejsce dla opalania zabitych sztuk, połą-
czone z ubojnią przy pomocy podwieszanego wózka. Przy hali uboju małych zwierząt wznie-
siono niewielkie, prostokątne zadaszenie podzielone na kilka zagród. Natomiast zagrody dla 
dużego bydła mieściły się dalej na południe od głównego budynku. Zostały one założone na 
rzucie wydłużonego prostokąta, z zagrodami rozmieszczonymi po obu stronach korytarza 
biegnącego przez środek obiektu. Całość nakryto zadaszeniem wspartym na siedmiu parach 
kolumn.  
Na południe od ubojni świń wzniesiony został budynek przeznaczony do składowania 
odpadów organicznych. Wszystko to uzupełniała stacja filtrów biologicznych oraz zadaszenie 
na wozy. 
W ten sposób zorganizowana rzeźnia miejska od dnia otwarcia doskonale spełniała 
swoją funkcję. Projekt budżetu Białegostoku na 1915 r., zatwierdzony przez gubernatora gro-
dzieńskiego 4 maja 1915 r., przewidywał, że dochody z uboju zwierząt w nowoczesnym bu-
dynku osiągną wysokość około 50 tys. rubli. Jak podano w opisie dołączonym do dokumenta-
cji, od momentu oficjalnego otwarcia rzeźni ubito w niej 1246 sztuk byków stepowych, 520 
sztuk krów stepowych, 2299 sztuk byków miejskich, 4174 sztuk krów miejskich, 2209 sztuk 
jałówek, 9331 sztuk cieląt, 11928 sztuk owiec, baranów i innych, wreszcie 9602 sztuki świń. 
W przeciągu niecałych 9 miesięcy kasa miejska odnotowała przychód w wysokości 32 090 
rubli 26 kopiejek. Dodatkowe wpływy pochodziły z opłat za użytkowanie placu (141 rubli) 
oraz ze stacji mikroskopowej (5025 rubli)
67
.  
[s. 111] Pierwszy rok funkcjonowania rzeźni okazał się więc dochodowym, skoro w 
budżecie na 1915 r. Zarząd Miejski przewidywał wydatki na jej utrzymanie wynoszące nieco 
ponad 19 200 rubli. Najwięcej kosztów ponoszono za prąd niezbędny do napędzania maszyn, 
bieżącą wodę i opał. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, lekarz weterynarii kosztował 
rocznie 1500 rubli, felczerzy 360 rubli, trzy mikroskopistki 1080 rubli, mechanik 960 rubli, 
nadzorcy i kasjer po 720 rubli. Pozostałe wydatki po kilkaset rubli przewidywano na kupno 
drobnego sprzętu (miotły, łopaty, wózki, smar do maszyn itp.), opłatę za użytkowanie telefo-
nu, utrzymanie konia i wozu oraz mieszkania dla stróżów68.  
Ewakuacja Białegostoku w sierpniu 1915 r. doprowadziła do ruiny gospodarkę miej-
ską, wiele fabryk i zakładów produkcyjnych ogołocono z maszyn, planowo uszkodzono elek-
trownię oraz stację pomp w wodociągach. Co ciekawe, zniszczenia ominęły rzeźnię miejską, 
która najpewniej ze względu na swoją funkcję pracowała do ostatniego dnia władzy rosyjskiej 
i wkroczenia do miasta wojsk niemieckich.  
Władze okupacyjne natychmiast wznowiły pracę ubojni, nadając jej oficjalną nazwę 
rzeźni etapowej nr 838. Nowa sytuacja sprzyjała powiększaniu się szarej strefy i powrotu  
uboju bydła „pod strzechę” zwykłych obywateli. W styczniu 1919 r. „Bialystoker Zeitung” 
przedrukowywał kilkakrotnie ogłoszenie rady żołnierskiej i naczelnika miasta następującej 
treści: bicie bydła rogatego, wieprzy i baranów poza obrębem rzeźni ponownie srogo zabra-
nia się. Rzeźnia jest specjalnie dla tego otwarta do godziny 2 po południu. W razie nie zasto-
sowania się do powyższego rozporządzenia, oprócz odebrania mięsa, wyznaczoną będzie su-
rowa kara
69
. Z kolei w numerze tej gazety z 24 stycznia 1919 r. rzeźnia miejska ogłaszała 
sprzedaż nawozów, starych kości, rogów i kopyt70.  
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W niespełna trzy tygodnie później do Białegostoku wkroczyły wojska polskie, kładąc 
kres okupacji niemieckiej. Miasto znalazło się w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a rzeźnia pod władzą Tymczasowego Komitetu Miejskiego. 19 lutego 1919 r. rozpoczął 
się nowy rozdział w dziejach jednego z największych białostockich przedsiębiorstw komu-
nalnych, a jednocześnie najbardziej innowacyjnego przedsięwzięcia zrealizowanego w pełni 
przez ostatni Zarząd Miejski pod władzą rosyjską71. 
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